SERS. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
&e -‘ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

\‘ JIn. Merdeka Barat No.8 Telepon 1350623 - 3506661 Fax. : 3505571

Jakarta 10110 3507577 Email : direktorat.bandarudara@dephub.go.id
Kotak Pos 1389 Jakarta 10013

Nomor AU W6 /0123 /beu- 2074 Jakarta, /5 Juli 2024
Klasifikasi : -

Lampiran : -

Hal . Tanggapan Permohonan Rekomendasi Teknis

Yth. Kepala Kantor Unit Penyelenggara UPBU Numfor

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor UPBU Numfor Nomor : KU.301/0003/UPBU-
FOO/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis, dengan ini
disampaikan bahwa sehubungan dengan deviasi antara data ukur lapangan dengan volume kontrak
maka diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) UPBU Numfor selaku penanggung jawab kegiatan melaksanakan optimalisasi guna
memastikan terpenuhinya output dan outcome kegiatan dengan mengoptimalkan pagu anggaran
yang ada. Optimalisasi dapat dilakukan dengan memprioritaskan /evelling pada area jalur roda
pesawat dengan memperhatikan kriteria slope melintang runway sebagaimana diatur di dalam
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 tahun 2023 tentang Standar Teknis
dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual of Standard CASR
PART 139) Volume | Aerodrome Daratan, sebagai berikut :

1. Kemiringan s/ope runway dibuat simetris sisi kiri dan kanan center line runway;

2. Profil desain agar dirancang dengan slope melintang sesuai kode referensi bandar udara yaitu
3C, sedemikian rupa dengan rentang 1 % s.d 1,5 % dan jika memungkinkan didesain 1,5 %;

3. Jika tidak memungkinkan dilakukan levelling selebar penuh runway, maka setiap beda elevasi
antara permukaan eksisting dengan permukaan leveling agar dibuat tapering.

Perlu disampaikan juga bahwa terhadap penyesuaian lapangan yang dilakukan agar
dituangkan didalam addendum kontrak dengan disertai justifikasi teknis yang disusun secara teliti
dengan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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Yth. Direktur Bandar Udara

Berdasarkan DIPA Bandara Numfor TA 2024 No. SP DIPA-022.05.2.568678/2024
Tanggal 24 November 2023 dan Kontrak No. PL.107/0001/UPBU-FOO/I11/2024 Tanggal 23
Februari 2024 Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Numfoor, bersama ini kami
sampaikan bahwa dalam pekerjaan Penyesuaian Slope Center Line Runway Termasuk
Marking, berdasarkan hasil pengukuran di lapangan total kebutuhan AC/WC adalah sebesar
10.373,68 ton, sedangkan pekerjaan AC/WC yang tercantum pada kontrak awal hanya
sebesar 5.791,50 ton. Oleh karena itu kami bermaksud akan melakukan CCO kontrak
sehubungan dengan optimalisasi pemanfaatan sisa kontrak. Namun dari perhitungan
konsultan pengawas masih terdapat kekurangan volume aspal AC/WC sebesar 4.582,18 ton.
Dengan volume aspal AC/WC yang tersedia, leveling hanya dapat dilakukan dengan luas
35.100 M2 dari luas Runway 52.650 M2 (1.755 m x 30 m).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta rekomendasi teknis dari Direktorat
Bandar Udara guna pemenuhan outcome Pekerjaan Penyesuaian Slope Center Line Runway
Termasuk Marking.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut dari pimpinan dan kami ucapkan

terima kasih.
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